<table>
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Phase</th>
<th>Weeks</th>
<th>Progress to date</th>
<th>Start</th>
<th>Finish</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Preliminary Plans</td>
<td>56.4 wks</td>
<td>100%</td>
<td>Mon 7/3/06</td>
<td>Tue 7/31/07</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Design Approval Date</td>
<td>0 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 7/17/07</td>
<td>Tue 7/17/07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SPWB Approval</td>
<td>8.6 wks</td>
<td>100%</td>
<td>Wed 8/1/07</td>
<td>Fri 9/28/07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Working Drawings</td>
<td>30 wks</td>
<td>50%</td>
<td>Thu 10/4/07</td>
<td>Wed 4/30/08</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Agency Review</td>
<td>9 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 4/1/08</td>
<td>Mon 6/2/08</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DOF Review</td>
<td>4 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 6/3/08</td>
<td>Mon 6/30/08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Delay for Bond Approval</td>
<td>19 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 7/1/08</td>
<td>Mon 11/10/08</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Bid &amp; Award Contract</td>
<td>13 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 11/11/08</td>
<td>Mon 2/9/09</td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Construction</td>
<td>108 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 2/10/09</td>
<td>Mon 3/7/11</td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Occupancy Date</td>
<td>0 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Mon 3/7/11</td>
<td>Mon 3/7/11</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Project Close Out</td>
<td>21 wks</td>
<td>0%</td>
<td>Tue 3/8/11</td>
<td>Mon 8/1/11</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
<td></td>
<td></td>
<td>[ ]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* PPG Schedule to be modified for early site package and delay for bond funding.